APRESENTACAO DO APLICATIVO

Gestao de Resultado

Custo, avanco, projecao e reservas para
orientar as decisoes do projeto.

Versao 0.9.1
11 de setembro de 2026
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O que o App ajuda a organizar

PARA GERENCIA DO PROJETO, CONTROLE DE CUSTOS, PLANEJAMENTO E CONTRATOS

01 Confrontar orcamento, custo incorrido e avanco reconhecido.
02 Analisar EVM e Cronograma Ganho no mesmo fechamento.
03 Acompanhar reservas, riscos e evolucao contratual.

EVM mede o trabalho; beneficios estratégicos sao acompanhados em Governanca e Valor.

o INTEVALIA )
Gestdo de Resultado - 0.9.1 - RO1
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Relacionar plano e avanco

0. INTEVALIA

01 Seu projeto.

Defina plano de desempenho e
critério por EAP.

02

~

Registre avanco fisico com evidéncia.

03

BB ED

Concilie o custo e preserve o
fechamento.

Ajuda e sobie

QESTAD DE RESULTADD

PROJETO ATIVO - 000,

MES DE ANALISE

Construgas industrial - exemplo GWA o 2026-03 ApECar

¢ Desempenho do projeto

Valor Agregade (EVM) & Cronograma Ganha (ES) - corte mensal am 2026-02 - valones a W00% do projata,

Como usar asta tela + Avanco fisico Confarir fechamanta Cadastros @ revisbes

Valor Agregado - EVM Cronograma Ganho - ES Boas praticas

PLAND DE DESEMFENHO POSICAD CONEULTADA

REF-GWA-01 - Plano de desempenha: 2026-02 - FECH-2026-02-R01

Retans 1+ Jarairg 2026

BFEMC

n MET « £ronag

Custn , =m BRL Ve
Fotografia preservada - FECH-2026-02-R01 - responsdvel: Gerente flcticlo

Valor Agregado - EVM

CPI 0,800

Custo desfavordwel. Desvio de custo: -RE 100.000,00. Compara o trabalho
reconhecido com o custo incorrido.

Cronograma Ganho - ES

SPI(t) 0,833

Defasagem temporal agregada. SWith: -0,333 pericdos. Periodos mensais;
conferir caminfo critico & marcos.

Analisar EVM Analisar ES
A mesma referéncia para decidir
WP: R$ S00.000,00 - VA R$ 400,000,00 - CR: R$ 500.000,00
EAC detalhada: RE 1.200.000,00 - Duragie estimada ao rfitmo observado: 3,600 periodos
Custn estimado depende da concillagda/projecho. Durache ES & cendsdo agregade & nio data contrabual. EVM & ES nda subetiiiem & andfse das stividades critlicas.

DEMONETRAZAD FICTICWA - 24 regisims - C-sers] Junkor INTEVALIA, INTEWALINworkio g0 avm_esiuslT dados

Tela 0.9.0; comandos mantidos em 0.9.1. Valores demonstrativos.

INTEVALIA
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Interpretar o Valor Agregado

01

Compare VP, VA e custo realizado.

02

Leia CPI/SPI junto a cobertura dos
dados.

03

Use EAC, TCPI e ES para discutir
alternativas.

INTEVALIA

Gestdo de Resultado - 0.9.1 - RO1

0 INTEVALIA SESTAC DE RESULTADD

anho 40

Ajuda e sobie

PROJETO ATIVO - 000,

Construgas industrial - exemplo GWA

¢ Desempenho do projeto

MES DE ANALISE

2026-03 AplCar

Valor Agregade (EVM) & Cronograma Ganha (ES) - corte mensal am 2026-02 - valones a W00% do projata,

Coma usar asta tela Confarir fecharmanto Cadastros & ravisdas
Vis@o geral Valor Agregado - EVM Cronograma Ganho - ES Boas praticas

PLAND DE DESEMFENHO POSICAD CONEULTADA

REF-GWA-01 - Plano de desempenha: 2026-02 - FECH-2026-02-R01

anainy 2026

sével: Gerente ficticlo

WP - PLANEJADD WA - AGREGADD

R$ 500.000,00 R$ 400.000,00

Custi orgado di rabalts programado st 2026-02

pacates

CP1- custo SPI - avange argade

0,800 0,800

WA | CR - referdneia 1,00 W[ WP - referdacia 1,00
Wariacdo da custo (CV) -R$ 100.000,00
Variacao da cronograma [SV]: -RS 100,000,00
SV estd em moeda, nda em dias. 5P nda subsiiui o mancos & o caminho critice do cronograma.

DEMONETRACAC FICTICUA - 24 reghstros - C-4Users| Junlor INTEVALIA INTEVALIAbworkiorg 018 avm_esi usiidades

Tela 0.9.0; comandos mantidos em 0.9.1. Valores demonstrativos.

Trabalig recorfecida, ponderado pelo Sreamsants

Critérios dos pacotas

CR - REALIZADO

R$ 500.000,00

dos Custos MCOMmisod Com conciiagdo do geriode
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Administrar reservas

0 INTEVALIA SESTAC DE RESULTADD -

PROJETO ATIVO - 000, MES DE ANALISE

0 1 SE'U PTOJEtO- Reservas - incorporadas - exemplo ficticio - 2026-03 ApCar
Uma v

¢ Contingéncia e reservas

Finalidades & autoridades distintas - posicao avk 2026-02 - BAL, a 100% do projeto

Como usar asta tela + Plano de reservas + Salicitar uso Ragistrar movimanta Cadastros @ histarico Valor Agragada

Realizade Contabil

Distinga contingéncia e Porlo s o
gerenciamento.

02

Duas reservas. Dois propositos.
Contingéncla: riscos conhecidos com estratégla de resposta. Gerenclamenta: trabalho imprevisto dentro do escopo, com autoridade de uso definida pela

DFQEFI’EEEO
& auneridade pode variar par projets. Registrar uma decisdo externa ndio concede alcada nem autentica a aprovadar. Salde de reserva nbo & custo realizade.

Documente pedido, decisao e
movimento.

PLANG DF RESERVAS

RES-RO - Referdncia diddtica de reservas

Incorporadas {lmpllcttasl
o ;

03

Vincule consumo ao custo sem

duplicar o efeito Contingéncia Gerenciamento
' SALDO LIVRE SALDO LIVRE
R$ 880.000,00 R$ 300.000,00
Dotacdo vigente: R 1.000.000,00 Dotagio vigente: R$ 300.000,00
g Comprometico néo consumida: RS 40.000,00 Comprametido ndo consumida: RE 0,00
Consumo liguido: RE 80.000,00 Consumo liquido: RE 0,00

ISal-:::; n&o rur:surn_laq RE 92'.') 000,00 | Sald::l néo EUI’SL.H'IIIdU RE 200.000,00 |
i m analt L RO Nan comaromeatesm o sado i /M an Tl b ] | 0« mAD CoM@remeteEm o saldn

DEMONETRAZAD FICTICIA - 10 regisioos - C: W sarsilunbor UNTEVALIAL INTE VAL Wiwor Kiorgl 8. resorvasiund dad os

Tela 0.8.0; processo de reservas mantido em 0.9.1. Dados ficticios.

INTEVALIA .
O CTER Gestdo de Resultado - 0.9.1 - RO1
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Uma rotina com origem e revisao

01 Conferir orcamento, EAP e plano
02 Conciliar o Realizado Contabil
03 Fechar EVM/ES e rever riscos, P&A e reservas

04 Publicar a posicao com projeto, corte e revisao

Resultado conserva fatos econdmicos e desempenho. Recursos e Project mantém suas origens; Governanca relaciona a
posicdo aos objetivos.

o INTEVALIA )
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Comece pelo exemplo do manual

01 Baixe os arquivos da sua versao

SharePoint - Documentos - INTEVALIA - Sistemas - 00_Aplicativos
Gestdo de Resultado /0.9.1 / 02_Manual_e_Apresentacao_R0O1

02 Siga o passo a passo com uma copia ficticia

Abra, confira, salve e reabra. Use Como usar durante o trabalho.
Ajuda e sobre informa versdo e propriedade. Suporte: contato@intevalia.com

ES é a extensdao mensal de Lipke; nao substitui CPM. Alcadas autenticadas e Medicao de Clientes e Terceiros continuam em
evolucao.

o INTEVALIA )
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https://intevalia.sharepoint.com/Documentos%20Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2FDocumentos%20Compartilhados%2FINTEVALIA%2FSistemas%2F00_Aplicativos%2FGest%C3%A3o%20de%20Resultado%2F0.9.1%2F02_Manual_e_Apresentacao_R01

